


Summary report


28/07/2025 - 27/03/2026



Total: 173:17:05 Billable: 00:00:00 Amount: 0,00 USD




Project



3D Scanner	173:17:05	100,00%
------------	-----------	---------

Description



Barcode Erkennung auf einem Bild	08:45:00	5,05%
Beleuchtung - Ansteuerung	07:42:00	4,44%
Bildverarbeitung / Auflösung	07:01:00	4,05%
Datenmanagement	07:50:00	4,52%
Dokumentation	17:33:00	10,13%
Flow Chart / Softwareplan	09:04:51	5,24%

● Gewichtsmessung	06:10:00	3,56%
● GitHub aufräumen und Code Struktur bearbeiten	07:00:00	4,04%
● Graphisches User Interface	30:01:14	17,32%
● Organisatorisches	07:30:00	4,33%
● Prototyp Testen Gemeinsam	11:04:00	6,39%
● Raspberry Pi	04:00:00	2,31%
● Research	03:30:00	2,02%
● Software Zusammenfügen	05:30:00	3,17%
● Tiefenkamera	40:36:00	23,43%

Project / Description	Duration	Amount
3D Scanner	173:17:05	0,00 USD
Barcode Erkennung auf einem Bild	08:45:00	0,00 USD
Beleuchtung - Ansteuerung	07:42:00	0,00 USD
Bildverarbeitung / Auflösung	07:01:00	0,00 USD
Datenmanagement	07:50:00	0,00 USD
Dokumentation	17:33:00	0,00 USD
Flow Chart / Softwareplan	09:04:51	0,00 USD
Gewichtsmessung	06:10:00	0,00 USD
GitHub aufräumen und Code Struktur bearbeiten	07:00:00	0,00 USD
Graphisches User Interface	30:01:14	0,00 USD
Organisatorisches	07:30:00	0,00 USD
Prototyp Testen Gemeinsam	11:04:00	0,00 USD
Raspberry Pi	04:00:00	0,00 USD
Research	03:30:00	0,00 USD
Software Zusammenfügen	05:30:00	0,00 USD
Tiefenkamera	40:36:00	0,00 USD