


Summary report


01/09/2025 - 27/03/2026




Total: 184:25:05 Billable: 00:00:00 Amount: 0,00 USD



Project



Description



● Gewichtsmessung	06:10:00	3,34%
● GitHub aufräumen und Code Struktur bearbeiten	07:00:00	3,80%
● Graphisches User Interface	30:01:14	16,28%
● Organisatorisches	07:30:00	4,07%
● Prototyp Testen Gemeinsam	14:39:00	7,94%
● Raspberry Pi	04:00:00	2,17%
● Research	03:30:00	1,90%
● Software Zusammenfügen	05:30:00	2,98%
● Tiefenkamera	40:36:00	22,02%

Project / Description	Duration	Amount
3D Scanner	184:25:05	0,00 USD
Barcode Erkennung auf einem Bild	08:45:00	0,00 USD
Beleuchtung - Ansteuerung	07:42:00	0,00 USD
Bildverarbeitung / Auflösung	07:01:00	0,00 USD
Datenmanagement	07:50:00	0,00 USD
Dokumentation	25:06:00	0,00 USD
Flow Chart / Softwareplan	09:04:51	0,00 USD
Gewichtsmessung	06:10:00	0,00 USD
GitHub aufräumen und Code Struktur bearbeiten	07:00:00	0,00 USD
Graphisches User Interface	30:01:14	0,00 USD
Organisatorisches	07:30:00	0,00 USD
Prototyp Testen Gemeinsam	14:39:00	0,00 USD
Raspberry Pi	04:00:00	0,00 USD
Research	03:30:00	0,00 USD
Software Zusammenfügen	05:30:00	0,00 USD
Tiefenkamera	40:36:00	0,00 USD